芜湖职业技术学院教学质量与教学改革工程项目管理办法
第一章 总则
第1条 为了加强芜湖职业技术学院教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）项目管理，确保项目建设取得实效，根据教育部、财政部《高等学校本科教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》(教高〔2007〕14号)、《安徽高等学校省级教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（教高〔2008〕5号）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第2条 “质量工程”以提高学校教学质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学定位、分类指导、特色发展”的原则，加强内涵建设，提升学校高职教育的质量和整体实力。

第3条 “质量工程”包括专业建设、课程建设、实习实训基地建设、教学研究项目建设、教师队伍建设等类别。建设项目有专业综合改革试点项目、特色专业、品牌专业、精品资源共享课程、精品视频公开课程、大规模在线开放课程（MOOC）、实验教学示范中心、校企合作实践教育基地、教学研究项目、教学团队、名师工作室、教学名师、教坛新秀、骨干教师等。

第4条 “质量工程”建设项目资金由学校专项安排。资金管理按《芜湖职业技术学院教学质量与教学改革工程项目专项资金管理办法》执行。

第二章 管理机构与职责
第5条 学校成立“质量工程”领导小组，对“质量工程”建设总体规划及建设过程中重大方针政策进行决策。领导小组下设办公室（以下称领导小组办公室），挂靠教务处，具体负责“质量工程”项目建设的规划、实施、管理和检查等工作的组织管理和日常事务，并会同项目归口管理部门履行以下职责：

（一）负责统筹、协调和指导建设计划的相关工作；

（二）制订和发布“质量工程”年度项目指南；

（三）组织项目评审、推荐，提出立项方案；

（四）编制、报送项目申报材料；

（五）按照立项项目建设内容，统筹规划，组织项目实施、检查、验收和评价，确保项目建设进度、建设投资和预期目标；

（六）编制“质量工程”年度进展报告，推广宣传项目建设成果。

第6条 “质量工程”项目按建设类别实施归口管理。专业建设类、课程建设类、教学研究类项目的日常管理归口教务处，教师队伍建设类项目的日常管理归口人力资源处，实习实训基地建设类项目的日常管理归口实验实训中心。

第7条 各二级学院和教学部成立院部“质量工程”领导小组，负责本院部项目建设的规划、实施、管理和检查等工作，主要履行以下职责：

（一）按照学校统一要求，编制、报送项目申报材料，并对其真实性负责；

（二）按照批复的项目建设内容，统筹规划并组织项目实施，确保项目建设进度、建设投资并实现预期目标；

（三）统筹安排各渠道建设资金，按照有关财务制度及资金使用规定，科学、合理使用建设资金，确保资金使用效益；

（四）接受教育、财务、审计、监察等部门对项目实施过程和结果进行监督、检查和审计；

（五）根据学校“质量工程”领导小组要求书面报告本院部项目整体进展情况。

第8条 “质量工程”项目实行项目负责人负责制。项目负责人的主要职责是：

（一）依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划；

（二）组织项目建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施进度；

（三）按规定合理安排项目经费；

（四）自我评价项目建设效果；

（五）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。

第9条 “质量工程”项目建设内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如确需调整的，须提交书面申请报学校“质量工程”领导小组批准。

第三章 项目申报立项
第10条 “质量工程”项目根据学校安排，由各院部组织申报，不受理个人申请。

第11条 各院部应积极培育、鼓励教师申报“质量工程”建设项目。

第12条 “质量工程”项目具体申报立项程序如下：

（一）学校“质量工程”领导小组办公室发布项目申报通知和项目指南；

（二）各院部根据项目申报通知和项目指南的要求申报项目；

（三）领导小组办公室受理项目申报工作，项目归口管理部门组织项目评审并提出立项建议方案；

（四）学校“质量工程”领导小组审定立项建议方案，批准立项实施。

第13条 省级、国家级“质量工程”项目和省级“振兴计划”项目原则上从校级“质量工程”项目中择优推荐申报。

第四章 项目建设
第14条 对获准立项建设的“质量工程”项目实行学校、院部两级共建，学校宏观管理，院部监督指导，项目负责人具体组织实施的体制。

第15条 “质量工程”项目实行项目负责人负责制，签订项目建设任务书。项目负责人负责主持拟订项目建设目标和建设规划，落实建设方案。对照建设目标，落实责任，强化管理，保证完成预期建设成果。

第16条 学校通过大力扶持和政策导向，充分调动教师、教学管理人员投身“质量工程”项目建设的积极性，为“质量工程”项目建设创造良好的环境；加大对“质量工程”项目建设的监督和检查。

第17条 各院部应充分认识“质量工程”项目建设对于学校和院部长远发展的重要意义，提供必要的场地和人员支持，根据自身特点和优势积极推进“质量工程”项目建设，努力提高项目建设水平。

第五章 项目检查与验收
第18条 项目归口管理部门根据学校“质量工程”领导小组计划安排，依据项目建设任务书对“质量工程”项目建设情况进行检查和验收，同时接受国家、省有关部门的检查和验收。

第19条 “质量工程”项目建设情况检查是指在建设过程中进行中期或不定期随机检查。检查的主要内容是：

（一）项目进展情况；

（二）资金的使用情况；

（三）项目建设中的主要问题和改进措施。

第20条 “质量工程”项目完成建设目标和任务后，由项目负责人及所属院部向学校提出书面验收申请，并对申请验收项目的建设情况进行全面总结，提交验收申请表和自评报告。学校组织专家进行验收。

第21条 验收采用项目承担院部报送项目建设总结报告，或进入项目承担院部实地验收两种形式进行。验收的主要内容是：

（一）围绕建设目标，项目的执行情况，采取的主要措施；

（二）项目建设进展，建设过程中开展的主要活动和创新特色做法；

（三）项目建设取得的标志性成果、经验、成效及示范带动作用；

（四）项目建设存在的问题、原因、建议与对策；

（五）项目经费的落实、配套与使用情况。

第22条 验收结束后，由学校“质量工程”领导小组出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，取消其“质量工程”项目的资格并按有关规定严肃处理。

第23条 有下列情形之一的，学校“质量工程”领导小组将视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理；

（一）申报、建设材料弄虚作假、违背学术道德；

（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作；

（三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计；

（四）项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，或者有其他违反项目规定与管理办法的行为。

第24条 经学校验收后，向上级部门提交验收材料，并接受上级验收。对未达到验收要求的项目，取消其“质量工程”项目的资格并按有关规定严肃处理。

第25条 学校“质量工程”领导小组适时对“质量工程”项目进行整体评价。通过整体评价“质量工程”项目建设成果，总结经验，指导学校教育教学改革工作。

第六章 附则
第26条 本办法自发布之日起执行。

第27条 本办法由学校“质量工程”领导小组负责解释和修订。
